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1.1 Introducción  
 
Este documento presenta el informe de las prácticas profesionales realizadas por 
el Br. Jerónimo Martín Paiz Castillo, con el fin de optar al título de arquitecto según 
la Normativa de culminación de estudios, Práctica Profesional, de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) en convenio con el Instituto de Seguridad Social y 
Desarrollo Humano (ISSDHU). 
Este informe describe las actividades realizadas y sus alcances, la metodología 
utilizada para su ejecución en el periodo establecido. 
 
Esta Práctica Profesional se realizó en el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo 
Humano (ISSDHU) con la tutoría de la Arq. Karla Amador Mora y el seguimiento 
de la Arq. Rosa Emelda Calero directora de la división de Proyectos donde se 
realizó la práctica profesional, en los proyectos asignados en las áreas de diseño 
arquitectónico, presupuesto y supervisión de proyecto.  
 
La importancia de esta práctica profesional radica en la aplicación del 
conocimiento Técnico obtenido en la formación universitaria y el desarrollo y 
enriquecimiento del mismo que solo se consigue con la práctica laboral a la vez 
se satisface la necesidad de personal técnico capacitado para diseñar y 
ejecutar los proyectos encaminados a cumplir con los objetivos del (ISSDHU). 
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1.2 Objetivo General 
 
Aplicar y desarrollar los conocimientos científico-técnico, habilidades y destrezas 
así también la ética profesional y responsabilidad civil adquiridas en la formación 
universitaria 
 
1.2.1 Objetivos Específicos. 
 
1. Aplicar y desarrollar los conocimientos científico-técnico, habilidades y 
destrezas adquiridos en la formación universitaria aplicándolas a las 
actividades asignadas en el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo 
Humano (ISSDHU). 
 
2. Aplicar y desarrollar la ética profesional y responsabilidad Civil en el trabajo 
multidisciplinario en la ejecución de los proyectos. 
 
 
3. Realizar y presentar informe técnico de la práctica profesional realizadas 
en el período establecido. 
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1.3 Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano 
 
El Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) fue creado con la 
ley no 228 “Ley de la Policía Nacional” publicada en la gaceta Diario Oficial no168 
el 26 de Agosto de 1996. 
Con el fin de dar cobertura al personal del Ministerio de Gobernación, Policía 
Nacional; y todas sus dependencias, para garantizar el bienestar y desarrollo 
humano de los afiliados(son afiliados del Régimen de Seguridad Social del 
Ministerio de Gobernación el personal de la Policía Nacional, Dirección General 
Sistema Penitenciario, Dirección General de Migración y Extranjería, Dirección 
General de Bomberos, Órgano Central del Ministerio de Gobernación, Personal 
del (ISSDHU),garantizando las pensiones de retiro, dar benéficos médicos, 
lactancia materna, bonos escolares para los hijos, ayuda pensión por viudez 
entre otros. 
Misión 
Somos el régimen de Seguridad Social y Desarrollo Humano de los miembros del 
Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional, que garantiza las pensiones 
futuras y bienestar actual de sus afiliados, brindando los servicios con agilidad, 
eficacia y amabilidad. 
Visión 
Convertirnos en una institución que logre una pensión digna y bienestar prospero 
que dignifique nuestros oficios y profesiones para contribuir a la convivencia de 
nuestra sociedad. 
Objetivo 
El instituto tiene como objetivo principal la organización, administración y 
ejecución del Régimen Especial de Seguridad Social y Desarrollo Humano que 
labora en el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional.  
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Con el fin de garantizar una buena calidad de vida de sus afiliados el instituto 
tiene atribuciones legales para: 
Recaudar cuotas de los afiliados y percibir los demás recursos que le 
corresponden según la Ley, así como aumentar su patrimonio, elaborar 
proyectos de Inversión, acuerdos comerciales y Bursátiles. 
Crear convenios con instituciones del estado o privadas para satisfacer la 
ejecución de los proyectos de Inversión  
 
Ilustración 1.  Afiliados ISSDHU  
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1.3.1 Organización del Instituto de Seguridad y Desarrollo Humano (ISSDHU) 
El (ISSDHU) está constituido por doce órganos que cumplen funciones definidas 
para el correcto funcionamiento del sistema del Régimen de Seguridad Social. 
1. Consejo Directivo 
Es la máxima autoridad del Instituto compuesto por el Ministro de Gobernación, 
Director General de la Policía Nacional, Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
Sus atribuciones son: 
• Dirigir el Instituto. 
• Elaborar el reglamento del Instituto. 
• Aprobar el presupuesto General. 
• Aprobar programas de inversiones. 
• Autorización de Operaciones y Actividades financieras. 
• Concesión de nuevos beneficios a los Afiliados. 
• Elección de director del instituto. 
 
2. La Dirección Ejecutiva es precedida por el Director Ejecutivo electo por el 
Consejo Directivo, es el representante legal del ISSDHU 
 
Este Coordina y dirige todos los órganos que componen el Instituto exceptuando 
al Consejo Directivo. 
 
Atiende las peticiones de los afiliados y sus beneficiarios para garantizar la 
correcta aplicación de los beneficios y derechos en materia de seguridad social. 
 
Vela por la correcta administración del patrimonio del ISSDHU. 
 
Ordena la realización de Auditorías internas y externas, tiene bajo su dirección  
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3. Dirección Financiera. 
La división financiera es la encargada del control de los recursos monetarios del 
instituto. 
4. Dirección de Prestaciones. 
Es el área administra el sistema de seguridad social del instituto. 
5. Unidad de Adquisiciones. 
Encargada de adquirir bienes y servicios para el instituto, por medio de los 
proveedores del estado coordina con la dirección ejecutiva todas sus 
actividades. 
6. Unidad de Auditoria. 
Es el órgano que fiscaliza, vigila y controla los bienes y valores del instituto 
7. Unidad de Asesoría Jurídica. 
Encargada de realizar todas las actividades de orden legal tales como contratos, 
acuerdos comerciales, adquisición de bienes, exoneraciones, retenciones entre 
otros. 
8. División de Administrativa. 
Organiza y dirige el funcionamiento del instituto. 
9. División de Recursos Humanos. 
Encargada de administrar el talento humano, velar por el cumplimiento del 
código laborar, velar por la seguridad e higiene ocupacional. 
10. División de Informática. 
Encargada del correcto funcionamiento de los sistemas y equipos del instituto 
cuenta con un centro de cómputo y taller de reparación y mantenimiento. 
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11. División de Inversiones. 
Encargada de formular proyectos de Inversión, en bienes y raíces, comercio, 
bursátiles, acuerdos comerciales, desarrollos habitacionales, actividades en 
todos los sectores económicos. 
12. División de Proyectos. 
División de proyecto es la encargada de ejecutar y diseñar los proyectos de 
construcción en coordinación con la División de Inversiones (actualmente la 
división de inversiones se encuentra suspendida por orden del Consejo Directivo 
desde el año 2016 y para el año 2019 se eliminará), también ejecuta 
mantenimiento periódico a las unidades productivas y a las delegaciones 
departamentales, casa albergue para afiliados de los departamentos que 
vienen a la capital. 
Unidad de Dirección de Proyecto. 
representada por la directora la cual somete a la máxima autoridad las 
propuestas de Proyectos para la debida ejecución. 
La dirección de proyecto está compuesta por cinco unidades: 
Unidad de Coordinación de Proyecto. 
Es la unidad encargada junto con la dirección de proyecto de la logística del 
proyecto. 
Unidad de Contabilidad  
1. Control del presupuesto de los proyectos. 
2. Liquidación de los proyectos. 
3. Control de las cuentas de los proyectos. 
 
Unidad de Marketing. 
Es la aérea encargada de realizar las propuestas de planes de ventas y su 
ejecución. 
1. Realiza análisis socioeconómico del mercado. 
2. Realiza la publicidad de los distintos proyectos. 
3. Atención al cliente. 
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Unidad de Diseño y Supervisión. 
Esta unidad es la encargada de diseñar y supervisar los proyectos 
garantizar que se cumplan: 
 
Esta unidad está compuesta por el personal Técnico calificado, ingenieros y 
arquitectos, se creó el cargo de técnico de proyecto para apoyar al personal 
de la unidad y a la vez para ayudar a los practicantes a desarrollarse 
profesionalmente 
  
Proyectos Ejecutados por la División de Proyectos 
 
Nombre Fecha Dueño 
Campos del Rio Tipitapa (proyecto 
Social) 
2003 
 
ISSDHU 
Amigos de la Policía Chinandega 
(Proyecto Social) 
2007 ISSDHU 
El cortijo o Puertas del sol Primera 
Etapa 
2007 ISSDHU 
Urbanización Jerez de La Frontera 2007 ISSDHU 
Construcción Segunda Etapa 
Puertas del Sol 
2013 ISSDHU 
Urbanización Toscana 15 
viviendas 
2012 ISSDHU 
Remodelación centro Recreativo 
Lomas del Mar 
2014 ISSDHU 
Remodelación Centro Recreativo 
Motastepe 
2013 ISSDHU 
Construcción de Piscina 
Centro Recreativo La Laguna 
2007 ISSDHU 
Cambio del sistema eléctrico 
delegación Juigalpa 
2015 ISSDHU 
Supervisión de Urbanización 150 
viviendas Bhetel 
2015 ISSDHU 
Supervisión de 100 viviendas 
Colinas del memorial Sandino 
2015 ISSDHU 
Tabla 1.  Proyectos ejecutados por la División de Proyecto. 
PRACTICA PROFESIONAL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO  HUMANO 
(ISSDHU) 
 
  
Elaborado: Br Jerónimo Paiz                                                                                                                                                                 
Tutora: Arq. Karla Amador Mora 
9 
 
P
rá
ct
ic
a 
P
ro
fe
si
o
n
al
  
B
r.
 J
er
ó
n
im
o
 M
ar
tí
n
 P
ai
z 
C
as
ti
llo
. 
C
ar
go
: T
éc
n
ic
o
 d
e 
P
ro
ye
ct
o
.  
Fu
en
te
: E
la
b
o
ra
ci
ó
n
 P
ro
p
ia
 c
o
n
 
in
fo
rm
ac
ió
n
 In
st
it
u
ci
o
n
al
  
1.3.2 Organigrama Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) 
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1.4 Experiencia laboral en el Instituto de Seguridad Social y 
Desarrollo Humano (ISSDHU) 
 
Ingrese en el ISSDHU por medio de convocatoria pública en página web 
Encuentra 24.com,  fui entrevistado por la Dirección de Recursos Humanos y el 
Director de Inversiones Ing. Jorge Rodríguez, en mayo del 2015 me llamaron para 
comunicarme que entraría a trabajar en la División de Inversiones como técnico 
de proyecto hasta agosto del año 2016, cuando fusionaron la División de 
Inversiones con la División de Proyectos. 
Proyectos en los que participe en la División de Inversiones 
1. Anteproyecto Nuevo Hotel Sunset, valor: 14,000,000.00 us 
2. Anteproyecto Centro corporativo Motastepe, valor: 20,000,000.00 us 
3. Remodelación Hotel Sunset, valor:100,000.00 us 
4. Anteproyecto Centro comercial Metro Oriental, valor: 12,000,000.00 us 
En Marzo 2018 solicite a la Directora de la División de Proyectos Arq. Rosa Emelda 
Calero la oportunidad de realizar la Práctica Profesional en el ISSDHU como 
culminación de estudios a lo cual estuvo de acuerdo y me extendió una carta 
de Solicitud al Decano Arq. Luis Chaves Quintero, la cual adjunte mi carta de 
solicitud para realizar la Práctica Profesional en Instituto de Seguridad Social y 
Desarrollo Humano (ISSDHU).  
La aprobación de solicitud de para realizar la Práctica Profesional me fue 
respondida por carta con fecha 7 de marzo 2018. Se me nombro como Técnico 
de Proyectos y se me asignaron 4 actividades para realizar la Práctica Profesional 
y se definió el periodo de entrega en el cronograma de trabajo descrito en la 
página siguiente se muestran las actividades asignadas, su tiempo de ejecución 
programado y el tiempo real en el que fueron ejecutados 
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Dic. Enero Febrero Marzo Abril
37 41 45 51
ACTIVIDAD
SEMANA 
DE INICIO
DURACIÓN 
PROGRAMADA
INICIO 
REAL
DURACIÓN 
REAL
Marzo Abril Octubre Noviembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mayo Junio Julio Agosto Septirmbre
3425 26 27 28 2920 21 22 23 24
SUPERVISION PUERTAS DEL 
SOL 1 51 1 32
30 31 32 3315 16 17 18 19 55
CRONOGRAMA DE PRACTICA PROFESIONAL
INFORME MENSUAL TUTORA
5 51 5 55
DISEÑO DE ANTEPROYRCTO 
URB. LENDERI 22 8 22 11
DISEÑO NUEVOS MODELOS 
PARA URB. LA TOSCANA 21 8 29 20
DISEÑO DE ÁREA COMUNAL 
PUERTAS DEL SOL 25 4 25 12
35 36
 
1.5 Cronograma de Trabajo Práctica Profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Cronograma de Trabajo Práctica Profesional 
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2.1 Generalidades. 
 
La supervisión de la urbanización Puertas del Sol se ejecutó desde Julio 2017, pero 
para efecto de la práctica profesional se tomó en cuenta a partir del mes de 
Marzo 2018 hasta Octubre 2018. 
En esta actividad se aplicaron y desarrollaron los conocimientos adquiridos en la 
universidad, en las asignaturas de organización y administración de obra, diseño 
arquitectónico, dibujo de planos en Auto Cad, y conocimientos adquiridos en la 
práctica laboral 
Además, se implementó y desarrollo la ética y la responsabilidad civil en la 
relación con la institución y con los contratistas, proveedores y clientes de la 
urbanización. Por medio de la implementación de los reglamentos internos y los 
códigos de conducta.  
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MarzoDURACIÓN 
PROGRAMADA 
(SEMANAS)
SEMANA 
DE INICIO
5
81131
8552
INICIO REAL 
(SEMANAS)
DURACIÓN 
REAL 
(SEMANAS)
21 1
13
36353433232221201918 3224 25 26 27 2812 13 14 17167 8 9 10 11
CONTROL DE LOS EQUUIPOS DE TRABAJO
INFORME MENSUAL  DIRECCION DE PROYECTO
ACTIVIDAD
1
4 8
21
1 52 1 32
CONTROL DE AVANCE DEL PROYECTO
ACLARACION ES TECNICAS AL CONTRATISTA
PEDIDOS DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
DIBUJO DE MODIFICACIONES DE VIVIENDAS
Abril
CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN PUERTAS DEL SOL
INFORME MENSUAL TUTORA
Noviembre
4
15 29 30 311 2 3 4 5 6
8
4 13 4 8
4 13 4
Agosto Septirmbre OctubreMayo Junio Julio
Tabla 3.  Cronograma de supervisión  urbanización  Puertas del Sol” 
 
 
2. 2 Cronograma de supervisión urbanización Puertas del Sol 
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Km 14 carretera 
Masaya hacia 
Carretera a 
Veracruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Descripción del Proyecto. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en la comarca los Madrigales, municipio de 
Nindirí, departamento de Masaya del Km 14 carretera a Masaya 2 kilómetros 
sobre la carretera a Veracruz de la entrada a la Urbanización Milenio 2 km sobre 
la calle.  
 
El proyecto comenzó a ejecutarse con una visión de proyecto social para 
personal de la policía, con el nombre de “EL Cortijo” luego cambiaron a Puertas 
del Sol. 
Se divide en dos etapas. 
 
La primera etapa comienza en el año 2007. 
Con un valor de 8,155,000.00 US 
233 viviendas construidas 
Con un área de 7.57 mz 
Finaliza en el año 2013 
 
La segunda etapa comenzó en año 2013, 
Con un valor de 6,525,000.00 US 
Con un área de 6.37 manzanas 
cuenta con 182 lotes. 
suspendido a partir de noviembre 2018, para revisión del estado de los 
compradores. 
  
ÉL SITIO 
Ilustracion 3.  Ubicación de Urbanizacion Puertas del Sol 
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2.4 Dinámica de la venta y construcción de las viviendas en el 
proyecto 
 
Las viviendas tienen un tiempo de construcción mínimo de 13 semanas, 
descontando los días feriados que hay en el periodo de las 13 semanas. 
El material es proporcionado por el ISSDHU, este llega a la bodega y de ahí se le 
entrega al contratista y se traslada en el camión del ISSDHU al punto. 
La mezcladora de concreto pertenece al ISSDHU y se programa a los contratistas 
de acuerdo a su avance el día que les toca 
La construcción consta de cinco etapas: 
• Cimientos 
• Obra gris 
• Acabados 
• Preentrega  
• Entrega 
Cimientos: comprende desde la actividad de replanteo por parte de la 
topografía donde se ubican los puntos de intersección de los ejes, hasta la 
fundición del concreto en la formaleta del cimiento corrido. 
  
Ilustracion 4.  Colocacion de formaleta y bastones para fundir el concreto 
Proyecto. 
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Obra Gris: comprende desde levantar las paredes, electricidad, fontanería, 
paredes livianas, puertas ventanas etc. 
 
 
 
 
 
 
Acabados: comprende la instalación de accesorios eléctricos, sanitarios, pintura, 
limpieza de la vivienda y el lote de terreno. 
 
 
Preentrega: en la preentrega se revisan detalles en toda la vivienda para 
confirmar si hay algún detalle en la casa que deba ser reparado o cambiado, 
por ejemplo, un grifo goteando, ladrillo cerámico cascado. 
Entrega Final: la entrega final se entrega la vivienda a satisfacción del cliente el 
cual firma el acta de entrega final. 
 
 
 
 
Ilustración 5.  Pegado de bloques etapa Obra Gris 
Ilustración 6. Vivienda con pintura base en etapa acabados 
Ilustración 7.  Vivienda entregada 
. 
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2.4 Tiempo de ejecución. 
 
El tiempo de ejecución es de 13 semanas, el avance depende de varios factores: 
El pago de la prima por parte del cliente la cual paso del 10% al 20% desde el 
mes de Abril 2018 debido a la crisis social. 
Este tiempo varía según dilate el cliente en cancelar la prima, de este modo, 
aunque varias viviendas hayan comenzado en el mismo mes si el cliente se atrasa 
en cancelar la prima se le da prioridad a las viviendas de los clientes que están 
cumpliendo con ese requisito. 
También cuando el cliente no cancela en un periodo de 2 meses se suspende la 
construcción y se le comunica que su vivienda será puesta a la venta, el tiempo 
de venta de la vivienda varía según la posición, el modelo y que el comprador 
cumpla con todos los requisitos para ser sujeto de crédito.   
En el mes de Abril 2018, se suspendió la venta de viviendas para hacer una 
revisión el estado financiero de los clientes,  
 
Tabla Resumen de viviendas supervisadas y construidas en el periodo de las practica 
profesional Marzo 2018-Noviembre 2018 
Descripción cantidad porcentaje 
Viviendas 
supervisadas 
46 100% 
Modelo 
Madroño 
27 58.70% 
Modelo 
Sacuanjoche 
19 41.30% 
Viviendas en 
etapa obra gris 
6 13% 
Viviendas en 
etapa 
acabados 
4 8.69% 
Viviendas 
iniciadas y 
Entregadas en 
el periodo de 
practica 
36 78% 
Tabla 4.  Resumen de viviendas ejecutadas en la práctica profesional 
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S
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FINAL
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CRONOGRAMA DE ENTREGA DE VIVIENDAS PUERTAS DEL SOL PAGINA- 1
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03-02-18 03-05-18 3 5
E166 S
28
18
19
20
21
22
23
24
25
26
9
10
11
12
13
14
15
16
17
CANTIDAD 
CASAS
1
2
3
4
5
6
7
8
M
M
S
M
M
M
M
M
M
S
M
M
M
S
S
M
M
M
S
S
E161
B40
D112
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D113
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4
8
4
8
7
5
6
3
3
3
3
3
3
4
6
6
4
4
3
3
3
3
3
8
8
6
7
6
4
4
6
4
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3
3
3
3
3
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07-11-17 07-02-18
07-02-18
3
3
3
3
20-10-17 20-01-18
21-10-17 21-01-18
3
3
5
4
27-11-17 27-02-18
B34
26-09-17 26-12-17 3 6
D103
17-10-17 17-01-18 3 5
D118
07-11-17 07-02-18
07-11-17 07-02-18
D125
E158
D111
B39
E154
E137
B41
D115
E135
D114
D120
D117
E162
E181
E172
E139
S
M
S
M
S
M
NOVIEMBR
E 2018
ENERO 
2019
FEBRERO 
2019
MARZO 
2019
JUNIO 
2018
JULIO 
2018
AGOSTO 
2018
SEPTIEMBR
E 2018
OCTUBRE 
2018
MESES REAL
MARZO 
2018
ABRIL 
2018
MAYO 
2018
CASAS MODELO
FECHA DE 
INICIO
FECHA 
ENTREGA
DURACIO
N MESES
307-11-17
TIEMPO
21-09-17 21-12-17 3 6
MD-123
D119
2.5 Cronograma de Ejecución de Viviendas. 
Tabla 5.  Cronograma de ejecucion de viviendas parte 1. 
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PROGRAMADO
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PROGRAMADO
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CIMIENTO
S
OBRA 
GRIS
ACABADO
S
ENTREGA 
FINAL
SUSPEN-
DIDA
TIEMPO 
EXCEDIDO
45
46
36
37
38
39
40
41
42
43
44
CANTIDAD 
CASAS
29
30
31
32
33
34
35
CRONOGRAMA DE ENTERGA DE VIVIENDAS PUERTAS DEL SOL -PAGINA 2
S
M
S
M
S
M
M
S
M
S
S
M
E153
E157
C76
C74
C72
M
S
S
M
S
M
E148
3
3
C73
E152
E156
E146
C75
6
C69
A3
A2
E150
E163
6
6
7
6
E134
E165
7
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
304-08-18
02-05-18 02-08-18
02-05-18
03-05-18
04-05-18
03-08-18
02-08-18
16-04-18 16-07-18
18-04-18 18-07-18
02-05-18 02-08-18
05-04-18
3
3
3
3
3
3
3
05-07-18
11-04-18 11-07-18
16-04-18 16-07-18
12-03-18 12-06-18
12-03-18 12-06-18
24-01-18 24-04-18
02-03-18 02-06-18
07-03-18 07-06-18
09-03-18 09-06-18
22-02-18 22-05-18
02-03-18 02-06-18
FECHA DE 
INICIO
FECHA 
ENTREGA
DURACIO
N MESES
MESES REAL CASAS MODELO TIEMPO
MARZO 
2018
ABRIL 
2018
MAYO 
2018
JUNIO 
2018
JULIO 
2018
AGOSTO 
2018
SEPTIRMBR
E 2018
OCTUBRE 
2018
NOVIEMBR
E 2018
ENERO 
2019
FEBRERO 
2019
MARZO 
2019
Tabla 6.  Cronograma de ejecucion de viviendas parte 2 
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2.5 Oferta de viviendas. 
 
En la urbanización se ofrecen dos modelos de viviendas 
Modelo Madroño: tiene un área de 66 metros cuadrados de construcción, el 
sistema constructivo es de mampostería reforzada. Tres cuartos 
Modelo Sacuanjoche: tiene un área de 62 metros cuadrados de construcción, el 
sistema constructivo es de mampostería reforzada. 2 cuartos 
El tamaño del lote típico es de 12 mts x 14 mts de fondo, aunque hay lotes de 
mayor fondo. 
  
Ilustarción 8. Modelo Madroño Ilustarción 9. Modelo Sacuanjoche. 
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2.6 Actividades de la Supervisión de proyecto 
 
Actividades realizadas dentro de la Supervisión de proyecto Puertas del sol 
Control del avance del proyecto. 
Control de las practicas constructivas y detalles. 
Control de suministro de materiales. 
Aclarar cualquier duda técnica al contratista 
Seguimiento del estado de la urbanización 
Elaboración de Informe Mensual a la Dirección de Proyectos 
 
Control del avance del proyecto. 
El control del avance del proyecto, permite evaluar si se está cumpliendo con 
los tiempos establecidos en el cronograma físico-financiero del proyecto. 
El cronograma es realizado por la directora y la coordinadora de proyectos este 
cronograma es revisado y modificado mensualmente según el avance físico y 
los problemas (atraso en la entrega de materiales por parte de los proveedores, 
incumplimientos por parte del contratista, fenómenos naturales, daño en los 
equipos de trabajo, fenómenos sociales) que van apareciendo en el desarrollo 
del proyecto. 
control se lleva por medio del avaluó quincenal y la toma de fotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7. Actividades dentro de la supervisión
 Tabla 5.  Cronograma de ejecucion de viviendasparte 2 
Ilustarción 10. Tabla parcial de avalúo. 
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Control de las prácticas constructivas y detalles. 
 
Este control se lleva a cabo con el fin de evitar malas prácticas constructivas que 
afecten la calidad y el costo de las actividades del proyecto, cuando se 
presentan estos problemas se incurre en cambio de materiales y piezas dañadas, 
cambio de acero de refuerzo en vigas, demolición de vigas, paredes etc. 
Que afectan el pago de los contratistas y el costo del proyecto, así como el 
cumplimiento de los plazos. (ver ejemplos, en las siguientes fotos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ilustarción 11. Bloque dañado 
. 
Ilustarción 12. Formaleta mal 
elaborada y mal colocada. 
Ilustarción 13. Acero de 
refuerzo deformado 
Ilustarción 14. Pantry Terminado Ilustarción 15. Reparación de Pantry. Ilustarción 16. Filtración por la 
puerta de la terraza. 
Ilustarción 17. Vertical de 
puerta corrediza manchado 
Ilustarción 18. Vertical golpeado 
Ilustarción 19. Levantamiento y toma 
de fotos para el informe mensual. 
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Control de suministro de materiales. 
Con esta actividad se mantiene actualizado el programa de ejecución del 
proyecto, en campo surgen detalles que consumen en ocasiones la cantidad 
de material calculados para cierta actividad, que no están presupuestadas tales 
como: 
• Nivel de terraza inferior al nivel de la calle. 
• Terraza que ameritan ser reforzadas con suelo cemento. 
• Gradas extras en viviendas con terrazas altas. 
• Viviendas con modificaciones. 
• Reparaciones a la vivienda. 
• Demoliciones por desperfectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aclaración técnica al contratista. 
 
Cuando el contratista tiene dudas 
referentes a las medidas de vanos 
de puertas y ventanas, posición de 
las tomas, proporción del 
concreto, cuando hay 
modificaciones en las viviendas. 
Estas dudas son aclaradas por 
medio de documentos técnicos y 
planos. 
  
Ilustarción 20. Vivienda con gradas 
extras por altura de terraza. 
Ilustarción 21. Porcion de pared a demoler 
Ilustración 22.  Plano con especificaciones técnicas 
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Seguimiento del estado de la urbanización 
 
El seguimiento se realiza por medio de recorridos a toda la urbanización para ver 
el estado de las calles el drenaje sanitario, drenaje pluvial, la pila séptica y la 
supervisión de la limpieza de las calles y de las áreas verdes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ilustración 23. Foto de calle en mal estado. 
Ilustración 24.  Foto basura obstruyendo la vía. 
Ilustración 25. Foto obstrucción de drenaje pluvial. 
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 Entrega 06-07-18    
Replanteada 06-03-18    
Casa Contratista: Jose Suarez Urbina    
E-152 modelo madroño    
     
Etapa DESCRIPCION U/M Cantidad Marzo 
10 PRELIMINARES    
 Limpieza inicial glb 1 100% 
 Trazo y nivelación glb 1 100% 
20 MOVIMIENTO DE TIERRA    
 
Excavación manual en suelo 
natural m3 7.3 100% 
 
Relleno y compactación con 
material del banco compactado m3   
 Acarreo material de desecho m
3   
30 FUNDACIONES    
 Viga Asísmica m
3 3 50% 
 Formaleta ml 79 100% 
Entrega 06-07-18    
Replanteada 06-03-18    
Casa Contratista: Jose Suarez Urbina    
E-152 modelo madroño    
     
Etapa DESCRIPCION U/M Cantidad Marzo 
10 PRELIMINARES    
 Limpieza inicial glb 1 100% 
 Trazo y nivelación glb 1 100% 
20 MOVIMIENTO DE TIERRA    
 
Excavación manual en suelo 
natural m3 7.3 100% 
 
Relleno y compactación con 
material del banco compactado m3   
 Acarreo material de desecho m
3   
30 FUNDACIONES    
 Viga Asísmica m
3 3 50% 
 Formaleta ml 79 100% 
 
Entrega del informe Mensual 
Se entrega un informe mensual que contiene la información de la supervisión y 
sus actividades, de cada vivienda tiene información de la fecha de inicio, fecha 
de entrega, nombre del contratista, modelo de vivienda, las actividades y sus 
cantidades y el porcentaje de avance en el mes y observaciones sobre las 
actividades de la supervisión que permite tener actualizado el programa de 
ejecución del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Conclusión. 
 
La actividad de Sup rvisión es fundamental para garantizar la calidad del 
proyecto, el tiempo de ejecución y la rentabilidad, el control y aprovechamiento 
del capital humano y su seguridad, es fundamental para que el proyecto 
avance correctamente. 
 
En esta actividad se puso en práctica y se enriqueció el conocimiento aprendido 
en la formación universitaria, se aplicaron los códigos y normas constructivas, de 
acuerdo a cada caso, porque cada caso tiene su particularidad cuando se está 
ejecutando la construcción de las viviendas y tiene que ser resueltos en el campo 
o sitio, esto ayuda al técnico a tomar de decisiones acertadas para mantener la 
ejecución lo más posible apeg da al cronograma de trabajo y los alcances del 
proyecto. 
 
  
Tabla 8.  Formato de informe mensual  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 3 
 
 
  
 
3.1 Generalidades 
3.2 Diseño de nuevos Modelos 
Modelo Siena (102 m2), 
Modelo Florencia (96 m2), 
Modelo Lucca, (94 m2), 
 Modelo Chiantí (82 m2), 
3.3 Conclusiones 
 
 
  
DISEÑO DE MODELOS NUEVOS DE VIVIENDAS 
PARA URBANIZACION “LA TOSCANA” 
Ilustración 26. Foto entrada a “La Toscana” 
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3.1 Generalidades 
 
El ISSDHU adquiere la urbanización La Toscana, en el año 2006, el costo de estas 
viviendas oscila en los 400,000.00 US 
 
La División propone la reactivación del proyecto con nuevos modelos de 
vivienda más económicos con los siguientes requerimientos de diseño 
 
• Cambio de sistema constructivo 
• Reducción de área de construcción 
• Simplificar el diseño de la cubierta de techo manteniendo la teja de barro 
como parte del diseño en las fachadas. 
• Diseño de viviendas para familias de 4 a 6 integrantes. 
• La cantidad y disposición de los lotes no pueden modificarse 
 
Tiene un área de 15.88 mz, cuenta con 201 lotes. 
 
En la actualidad 6.29 mz se encuentran urbanizadas y 9.59 mz no han sido 
intervenidas 
 
  
Ilustración 27. Área urbanizada “La Toscana” 
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3.2 Diseño de Nuevos Modelos de viviendas 
 
El proceso de diseño este compuesto por tres etapas: 
 
Investigación. 
 
En esta etapa se recopila la información del sitio con la cual se elabora una 
caracterización del sitio y se recopilan las normativas y reglamentos vigentes en 
el país, así como los planes y lineamientos del municipio. 
 
Diagramación. 
 
En esta etapa se realiza el estudio de los requerimientos de diseños, para la 
elaboración del programa arquitectónico, estudio e las relaciones de los 
ambientes y posteriormente laborar la zonificación de los ambientes. 
 
Anteproyecto. 
 
En esta etapa se elaboran los planos arquitectónicos y las maquetas 3D y la 
memoria descriptiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa de Investigación
Analisis del sitio 
Normas y Reglamentos
Estudio del Modelo Análgo
Etapa de Digramación
Programa arquitectonico
Matriz de relaciones
Digrama de Flujo
Zonificación
Etapa
Anteproyecto
Ilustración 28. Diagrama de Proceso de Diseño Arquitectónico nuevos modelos   
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Análisis del Sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización.  
 
La Toscana se encuentra ubicada en el Distrito VII de Managua, en la comarca 
Sabana Grande, a 550 metros de las cuatro esquinas carretera al Country Club 
Nejapa. 
 
Clima. 
 
El clima en el departamento de Managua se caracteriza por ser de sabana 
tropical con una prolongada estación seca y temperaturas que oscilan entre los 
27.5º C y 28º C, la precipitación media anual varía entre los 1,000 y 1,500 mm. 
Managua  Distrito VII  
Comarca  
Sabana 
Grande 
 La Toscana  
Ilustración 29. Localización  urbanizacion “ La Toscana” 
Ilustración 30. Vientos y Asoleamiento. Ilustración 31. Rosa de los vientos Managua 
Fuente www. meteoblue.com 
 
PRACTICA PROFESIONAL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO  HUMANO 
(ISSDHU) 
 
  
Elaborado: Br Jerónimo Paiz                                                                                                                                                                 
Tutora: Arq. Karla Amador Mora 
31 
 
 
Análisis Modelo Análogo 
 
  
DESCRIPCIÓN DEL MODELO A 
Valor 400,000.00 us 
Área de construcción Total 129.00 m2 
Área Social 62.44 m2 
Área Intima 50.00 m2 
Área de Servicios 16.44 m2 
Área de Techos  143.31 m2 
Costo por metro cuarado 1,500.00 us 
Sistema Constructivo Concreto reforzado 
Techos Teja de barro sobre lamina de zinc ondulada 
Estructura de Techos Viga metálica y perlines 
Metros lineales de estructura 90 ml de viga 4”x8”x1/8” = 15 vigas 
Material Cielo Raso Gypsum  
Número de caídas o aguas  13 
Tamaño del lote promedio 14 mt de frente x 19 mt de fondo 
Ilustración 32. Foto frente modelo A. 
Tabla 9. Descrpción General del Modelo A  
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Análisis Espacial y Funcional.  
Los ambientes están organizados de forma agrupada, en tres zonas: área social 
compuesta por los ambientes (porche, vestíbulo, sala, comedor, terraza), área 
de servicio (cocina, lava-plancha), área intima (vestíbulo, dormitorios, servicios 
sanitarios).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión del análisis del modelo análogo 
No existen conflictos en la distribución de los ambientes. 
Se retomará la organización agrupada y la zonificación de los ambientes  
  
  
ÁREA 
ÍNTIMA 
50 m2 
ÁREA 
SOCIAL 
62.44 m2 
ÁREA 
SERVICIOS 
16.44 m2 
Recorrido  
Zona Intima 
Recorrido  
Zona Social 
Recorrido  
Zona Servicio 
Ilustración 33. Zonificación y recorrido 
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Programa Arquitectónico Modelo Siena Área Total = 108 m2 
Zona  Ambiente  Usuarios Actividad Equipamiento Área  
Zona 
Social  
Sala  6 Ver Tv 
Recibir visitas 
Escuchar 
Música 
Mueble Tv 
Sillón y Sofás 
Mesa de 
Centro 
Teléfono 
Librero 
Internet 
Iluminación  
  
19.30 m2 
Comedor 6 Comer  
Estudiar  
Recibir visitas 
Comedor  
Mueble 
Cocina  
9.46 m2 
Terraza  6 Comer  
Estudiar  
Recibir visitas 
Leer  
Descansar 
Sillas mecedoras  
Hamacas  
Sofás 
Mesa de centro  
12.85 m2 
Zona de 
Servicio 
Cocina 2 Cocinar  Mueble de cocina 
Pantry  
6.73 m2 
 
 
Lava/Plancha 1 Lavar  
Planchar 
Tender ropa 
Lavadora 
Lavandero 
Tendedero  
6.28 m2 
 
 
Garaje 6 parquearse Huellas vehiculares 
 
 
Patio 6 Recreación  
Ejercicio  
 
 
Zona 
Intima 
Dormitorio 
Principal 
2 Dormir  
Estudiar 
Descansar  
Cama  
Closet  
Mesa de 
trabajo 
silla 
16.00 m2 
S.S Principal 1 Aseo personal Inodoro 
Lavamanos 
Ducha 
Mueble de 
baño 
 
 
7.00 m2 
Vestíbulo 2 Acceso a los 
ambientes 
 
1.58 m2 
S. S 1 Aseo personal  4.13 m2 
Pasillo  6 Circular   6.45 m2 
Dormitorio 1 2 Dormir  
Estudiar 
Descansar 
Cama  
Closet  
Mesa de 
trabajo 
silla 
12.00 m2 
Dormitorio 2 2 Dormir  Cama  
Closet  
12.00 m2 
Diagramación  
 
 
  
Ilustración 34. Programa arquitectónico modelo Siena. 
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Diagramación.
Sala 
Pasillo 
Lava 
Plancha 
Comedor 
Cocina 
z 
Dormitorio 
1 
Vestíbulo 
S.S 
Principal 
Terraza Patio 
Garaje 
Dormitorio 
2 
Dormitorio 
Principal 
S.S 
Acceso 
principal 
Acceso 
servicio 
Pasillo 
Acceso Servicio 
Sala 
Comedor 
Cocina 
Lava / plancha 
Terraza 
Vestíbulo 
Dormitorio Principal 
Baño Principal 
S.S 
Dormitorio # 1 
Dormitorio # 2 
Patio 
Acceso Principal 
Garaje 
Relacion  
Directa 
Relacion  
Media 
Relacion  
Nula 
Ilustración 35 Matriz de relaciones 
Ilustración 36. Diagrama de flujo 
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Recorrido  
Zona Intima 
Recorrido  
Zona Social 
Recorrido  
Zona Servicio 
Ilustración 37. Zonificacion y Recorrido modelo Siena 
PRACTICA PROFESIONAL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO  HUMANO 
(ISSDHU) 
 
  
Elaborado: Br Jerónimo Paiz                                                                                                                                                                 
Tutora: Arq. Karla Amador Mora 
36 
 
Ilustración 38. Palno Estructural 
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Ilustración 39. Banner de Modelo Siena 
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 Ilustración 40. Banner de Modelo Florencia 
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Ilustración 41. Banner de Modelo Lucca 
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Ilustración 42. Banner de Modelo Chiantí 
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Tabla 10. Actividades realizadas para el diseño  de modelos nuevos 
 
 
3.3 Conclusiones 
Se desarrollo 4 propuestas de nuevos modelos de vivienda para la urbanización 
“La Toscana” cumpliendo con los requerimientos de diseño planteados por la 
División de Proyectos. 
se aplicaron las normas y reglamentos vigentes en el país. 
Los conocimientos técnicos obtenidos en la formación universitaria fueron 
aplicados para lograr los objetivos, el uso de software fue necesario para 
elaboración de planos, modelos 3d y presentaciones. 
Esta actividad de diseño fue muy valiosa porque hubo coordinación con 
personal de las otras especialidades que no se dan en la universidad y que son 
muy necesarias para el diseño arquitectónico y la elaboración de presupuestos 
y ejecución de proyectos. 
 
 
Actividades realizadas en el Diseño de Modelos nuevos “La Toscana” 
Actividades realizadas 
Recopilación de la información 
Estudio de urbanización e información general de la misma 
Estudio de modelo análogo (vivienda existente) 
Elaboración de programa arquitectónico 
Elaboración de Matriz de relaciones 
Elaboración de zonificación 
Elaboración de flujograma 
Elaboración de Propuesta de diseño, cantidad =4 
Dibujo de planos arquitectónicos, cantidad =20 planos formato tabloide 
Dibujo de 3d de las viviendas, cantidad 4 modelos 
Dibujo de los Banner para presentación 4 banners 
Dibujo de planos de las especialidades, cantidad 48 planos 
Elaboración de presupuesto de construcción, cantidad = 4 presupuestos 
Asesora: Arquitecta Rosa Calero 
  
Ilustración 43. Planta de conjunto Area Comunal 
  urbanización “ Puertas del Sol” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4 
Diseño de Área Comunal 
Urbanización Puertas del Sol 
4.1 Generalidades 
4.2 Diseño de Área Comunal 
4.3 Conclusiones 
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4.1 Generalidades 
 
 
El proyecto comenzó a ejecutarse con una visión de proyecto social para 
personal de la policía, con el nombre de “EL Cortijo” luego cambiaron a Puertas 
del Sol. 
La primera etapa comienza en el año 2007. 
Con un valor de 8,155,000.00 US  
233 viviendas construidas  
Con un área de 7.57 mz 
Finaliza en el año 2013 
 
La segunda etapa comenzó en año 2013, 
Con un valor de 6,525,000.00 US 
Con un área de 6.37 manzanas  
cuenta con 182 viviendas 
El área se diseñó con ambientes para actividades deportivas, recreativas y 
comerciales. El pasillo de servicio además de comunicar con las diferentes zonas 
sirve para que los habitantes de Puertas del Sol puedan esperar las caponeras el 
medio de transporte para acceder a carretera a Masaya, con tal fin el pasillo 
tiene una banca jardín donde pueden sentarse y esperar con comodidad y 
protección de asoleamiento y lluvia ya que cuenta con pérgolas cubiertas con 
láminas de policarbonato. Para las personas con discapacidad se equipó toda 
el área con rampas y servicios sanitarios con el equipamiento y las áreas 
necesarias para su correcto funcionamiento. 
  
PRACTICA PROFESIONAL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DESARROLLO  HUMANO 
(ISSDHU) 
 
  
Elaborado: Br Jerónimo Paiz                                                                                                                                                                 
Tutora: Arq. Karla Amador Mora 
44 
 
Etapa de Digramación
Programa arquitectonico
Matriz de relaciones
Digrama de Flujo
Zonificación
Etapa de Investigación
Analisis del sitio 
Normativas y Reglamentos
Estudio del Modelo Análgo
Etapa
Anteproyecto
Etapa
Proyecto
Ilustración 44. Proceso de Diseño Área Comunal  urbanización “ Puertas del Sol” 
 
 
4.2 Diseño del Área Comunal Urbanización “Puertas del Sol” 
El proceso de diseño este compuesto por tres etapas: 
Investigación. 
En esta etapa se recopila la información del sitio con la cual se elabora una 
caracterización del sitio y se recopilan las normativas y reglamentos vigentes en 
el país, así como los planes y lineamientos del municipio. 
Diagramación. 
En esta etapa se realiza el estudio de los requerimientos de diseños, para la 
elaboración del programa arquitectónico, estudio e las relaciones de los 
ambientes y posteriormente laborar la zonificación de los ambientes. 
Anteproyecto. 
En esta etapa se elaboran los planos arquitectónicos y las maquetas 3D y la 
memoria descriptiva.  
Proyecto. 
En esta etapa se elaboran los planos arquitectónicos y los planos de las 
especialidades y el presupuesto. 
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Ilustración 45. Localizacion Urbanización “ Puertas del Sol” 
Ilustración 46. Vientos y Asoleamiento 
urbanización “Puertas del Sol” 
 
Ilustración 47. Rosa de los vientos Nindirí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización  
El proyecto se encuentra ubicado en la comarca los madrigales, municipio de 
Nindirí, departamento de Masaya  
Clima 
La temperatura promedio en el municipio oscila entre 21.9 °C registrado en la 
estación La primavera” y 27.2 °C registrado en la estación Managua; además las 
temperaturas más altas se presentan entre los meses de abril y mayo, oscilando sus 
valores entre de 27.3 y 26.8 grados respectivamente. La temperatura media más 
baja se presenta en los meses de diciembre y enero cuyo valor registrado fue de 
24.2 grados para cada mes. Las temperaturas del mes de abril son las más 
elevadas en el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉL SITIO Nindirí Masaya 
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Normas y reglamentos utilizados para el diseño  
Reglamento de desarrollo urbano ministerio de vivienda y asentamientos humanos 
Área Comunal: Es la porción de tierra de una urbanización y proyectos de 
propiedad horizontal que incluye el equipamiento comunitario. 
Equipamiento: Es el conjunto de obras y edificios para satisfacer necesidades de 
la comunidad a nivel de unidades residenciales y vecinales. Según la tipología, 
se subdivide en: 1- Equipamiento Social. - Educación - Salud - Bienestar Social - 
Actividades Comunales - Recreación - Deportes. 2- Equipamientos Diversos: - 
Policía - Comunicación - Culto - Comercio - Servicios 
Capítulo IV: Del área comunal.  
Arto. 77.- El área comunal debe cumplir lo siguiente: 
 A. Tener una superficie total mínima calculada en base a las normas indicadas 
en la Tabla de porcentaje mínimo de área comunal. 
 B. Ajustarse a las normas de arborización de las entidades gubernamentales 
competentes. 
 C. Formar un todo, ò si el caso lo amerita, distribuirse en varias porciones.  
D. Los terrenos en que se localice, pueden tener hasta una pendiente máxima 
del quince por ciento (15%). E. Quedar ubicada de manera tal que tenga 
suficiente accesibilidad y frente hacia la vía pública. 
 F. No quedar ubicada junto a cauces, ni estar sometida a derrumbes e 
inundaciones ò en un lugar insalubre.  
G. Los usos son los establecidos en la Tabla de Servicios Públicos de este 
Reglamento. (tabla de porcentaje  
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Ilustración 48. Programa arquitectónico Área Comunal. 
Diagramación. 
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Ilustración 49. Matriz de Realciones Área Comunal. 
Ilustración 50. Diagrama de flujo Área Comunal. 
Diagramación.  
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Ilustración 51. zonificación Área Comunal. 
 
  
Recorrido  
Zona 
Deportiva  
Y 
Juegos 
Infantiles 
Recorrido  
Zona 
Comercial 
Recorrido  
Zona 
Servicio 
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Tabla 11. Actividades realizadas en el diseño del Área Comunal. 
 
4.3 Conclusiones. 
Para el diseño del Área Comunal de la urbanización Puertas del Sol, se tomaron 
en cuenta las normas y reglamentos vigentes en el país, los conocimientos 
adquiridos durante la formación universitaria con el apoyo de los programas de 
representación arquitectónica que existen en el mercado. 
El conocimiento adquirido durante el diseño fue valioso por la interacción con 
los habitantes de la urbanización, ya que fue por medio del seguimiento de las 
actividades realizadas por los habitantes, tales como basares, venta de comidas, 
reuniones vecinales, actividades deportivas; se llenó las necesidades de 
espacios, para las actividades que venían realizando desde sus hogares y 
predios baldíos, que no contaban con la infraestructura y el equipamiento 
necesario 
Se cumple con la demanda de los habitantes de crear espacios para el 
esparcimiento, recreación y negocios necesarios en la urbanización. 
Diseño de Área Comunal 
Actividades realizadas 
Recopilación de la información 
Estudio de urbanización e información general de la misma 
Estudio de normas y reglamentos 
Elaboración de programa arquitectónico 
Elaboración de Matriz de relaciones 
Elaboración de zonificación 
Elaboración de Diagrama de flujo 
Elaboración de Propuesta de diseño. 
Dibujo de planos arquitectónicos, cantidad =15 
Dibujo de 3d  
Dibujo de los Banner para presentación 
Dibujo de planos de las especialidades, cantidad =30 
Elaboración de presupuesto de construcción 
Asesora: Arquitecta Rosa Calero 
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ACCESO  
Planta de Conjunto 
SIN ESCALA 
Ilustración 52. Banner de Área Comunal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Propuesta Preliminar de Anteproyecto 
Urbanización Lenderí 
5.1 Generalidades  
5.2 Diseño Preliminar 
Anteproyecto 
Urbanización Lenderí  
5.2.1 Diseño Vivienda 
Modelo Guanacastillo 
5.3 Conclusiones. 
 
 
  
Capítulo 5 
Ilustración 53. Planta de conjunto urbanización Lenderí 
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Etapa de Investigación
Analisis del sitio 
Normativas y Reglamentos
Estudio del Modelo Análgo
Etapa de Digramación
Programa arquitectonico
Matriz de relaciones
Digrama de Flujo
Zonificación
Etapa
Anteproyecto
5.1 Generalidades. 
 
El proyecto fue concebido como parte de los programas de inversión del ISSDHU 
con el objeto de captar recursos para su patrimonio y así garantizar las pensiones 
y beneficios de sus afiliados. 
El terreno tiene un área de 59,168.88 m2, equivalente a 8.4 mz, ubicado en el 
casco urbano del municipio Nindirí, departamento de Masaya. 
5.2 Diseño de Anteproyecto Urbanización Lenderí  
 
Para el Diseño se elaboró en dos partes, el diseño de la urbanización con sus 
componentes área de lotificación, área de circulación, área comunal y redes 
de infraestructura y la segunda etapa el diseño de la vivienda. 
El proceso de diseño este compuesto por tres etapas: 
Investigación. 
En esta etapa se recopila la información del sitio con la cual se elabora una 
caracterización del sitio y se recopilan las normativas y reglamentos vigentes en 
el país, así como los planes y lineamientos del municipio. 
Diagramación. 
En esta etapa se realiza el estudio de los requerimientos de diseños, para la 
elaboración del programa arquitectónico, estudio e las relaciones de los 
ambientes y posteriormente laborar la zonificación de los ambientes. 
Anteproyecto. 
En esta etapa se elaboran los planos arquitectónicos y las maquetas 3D y la 
memoria descriptiva.  
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 54. Proceso de Diseño urbanización Lenderí  
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Ilustración 46. Rosa de los vientos Nindirí. 
 
 
Análisis del Sitio 
Localización. 
El terreno se encuentra ubicado en el municipio de Nindirí, departamento de 
Masaya. Su dirección es de la alcaldía 3 cuadras al este.  
 
 
 
 
 
 
Clima 
La temperatura promedio en el municipio oscila entre 21.9 °C registrado en la 
estación La primavera” y 27.2 °C registrado en la estación Managua; además 
las temperaturas más altas se presentan entre los meses de abril y mayo, 
oscilando sus valores entre de 27.3 y 26.8 grados respectivamente. La 
temperatura media más baja se presenta en los meses de diciembre y enero 
cuyo valor registrado fue de 24.2 grados para cada mes. Las temperaturas del 
mes de abril son las más elevadas en el año.  
 
 
 
 
  
Masya 
 
Nindiri 
 
Casco Urbano 
 
El Sittio 
 
Ilustración 56. Ventilacion y Asoleamiento.  
Ilustración 55. Localización urbanización Lenderi  
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Modelo análogo. 
Datos Generales. 
Urbanización Puertas del Sol. 
El proyecto se encuentra ubicado en la comarca los 
madrigales, municipio de Nindirí, departamento de Masaya 
con características climáticas semejantes a las de la 
urbanización Lenderí 
 
Presenta una pendiente de 3%, en las calles. 
Las terrazas tienen una altura entre 1.00 mt a 1.40 mt  
El lote promedio es de 12 mt de frente por 14 mt de 
fondo 
El área de lotes está compuesta por 415 lotes 
Análisis Espacial. 
en plata de lotes están distribuidos en forma de 
trama comunicados por calles de servicio local 
ubicadas de la misma forma. 
Análisis Funcional.  
Zonificación. 
Tiene un solo acceso. 
La longitud de los bloques de vivienda es mayor a los 150 metros estipulados en 
la norma (NTON 11 1304) 
Está compuesta por el área comunal, área de lotes, área de circulación, área 
de Pila Séptica y pozos de absorción. 
  
Ilustración 57. Planta de lotes urabanización 
“Puertas del Sol”.  
55 
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Programa Arquitectónico  
Urbanización Lenderi Área Total = 59,168.88 m2 
Zona  Descripción  Equipamiento Área  
Área de 
Circulación  
Accesos 1. Caseta de 
control. 
2. Agujas  
28.25 m2 
Calzadas 3. Instalaciones 
hidrosanitarias 
4. Instalaciones 
pluviales  
 
15,885.87 m2 
Andenes 1. Rampas de 
acceso 
2. Instalaciones 
eléctricas y 
luminarias. 
3. Arborización  
5,066.81 m2 
Área de 
Servicio 
Pila Séptica  
1,404.77 m2 
 
Área 
Comunal 
Áreas verdes 1. Juegos 
infantiles  
2. Cancha 
multiuso 
3. Módulos 
comerciales 
4. Arborización  
 
5,669.82 m2 
Área 
Lotificación  
Áreas verdes lotes Arborización  6,518.21 m2 
Lotes Agua potable 
Aguas negras 
24,595.10 m2 
 
Diagramación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calle Marginal 
Andenes 
Pila Séptica  
Área Comunal 
Lotes 
Accesos 
Vía Principal 
Pozos de absorción 
Relación  
Directa 
Relación  
Media 
Relación  
Nula 
Bloques 
Viviendas 
Principal 
Bloques 
Viviendas 
Principal 
Vía Principal 
Área Verde 
Pila Séptica 
Pozos de Absorción 
Área Verde 
Acceso Acceso 
Ilustración 58. Programa arquitectónico urbanización Lenderí  
Ilustración 59. Matriz de relaciones 
  urbanización Lenderí 
Ilustración 60. Diagrama de flujo urbanización Lenderí. 
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Zonificación  
La urbanización está compuesta por 139 lotes, divididos en 12 bloques, el lote 
típico es de 12mt de frente por 14mt de fondo, también existen lotes con áreas 
mayores por su forma geométrica. 
La pendiente oscila entre 10% al 0.05(cumple con las nomas NTON 11 013-4) 
El área de pozos de absorción y pila séptica se ubicaron considerando la 
dirección de la pendiente y la dirección de los vientos dominantes de tal forma 
que los olores de la pila no afecten a los habitantes y será debidamente 
arborizada para que no afecte tampoco a los pobladores circundantes, los lotes 
fueron orientados para aprovechar la iluminación y ventilación natural sin 
exponer a insolación que calienta los ambientes de la vivienda. 
     
  
Ilustración 53. Planta de conjunto urbanización Lenderí. 
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Planos Anteproyecto. 
   
Ilustración 61. Plano topográfico urbanización Lenderí. 
Fuente Global Maper 
Ilustración 62. Plano de Lotes urbanización Lenderí. 
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5.3 Diseño vivienda Guanacastillo 
 
El análisis del sitio  
Es el mismo que se muestra en el diseño de la urbanización por lo que no hará 
falta agregarlo nuevamente para esta etapa. 
Análisis de modelo análogo Sacuanjoche 
El diseño de esta vivienda fue tomado del 
modelo sacuanjoche de la urbanización 
“Puertas del Sol”, debido a la gran 
aceptación del modelo por parte de los 
clientes. 
Se realizaron mejoras para remediar 
deficiencias del modelo que se 
observaron durante la su construcción en 
“Puertas del Sol” y fueron solucionados en 
campo, también se muestra el área de 
crecimiento progresivo que algunos de 
los habitantes de Puertas del Sol 
construyeron una vez entregadas las 
viviendas. 
Las mejoras se hicieron en el techo, la 
caída de agua en este nuevo modelo da 
hacia la fachada con el fin de que la puerta de entrada este protegido por un 
alero, la posición de la puerta se cambió para darle más espacio a la sala. 
Se tomo como modelo análogo la vivienda existente, para aprovechar las 
características de diseño y los cambios que se podrían mejorar para cumplir con 
los criterios establecidos por la división de proyectos. 
 
  
Ilustración 9. modelo Sacuanjoche. 
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Análisis Funcional y Espacial del Modelo análogo.  
 
el modelo tiene una organización de ambientes agrupada dividida en tres zonas 
(Servicio, Social, Intima). 
 
La posición de la puerta de acceso reduce el área de la sala por la circulación 
hacia los otros ambientes. 
 
La dirección de la Pendiente del techo y la altura del techo no protege la 
fachada de la insolación y la lluvia. 
 
La posición de la puerta en el eje D, disminuye el área del comedor. 
 
Se retomará el diseño de este modelo, se dará solución a los conflictos 
encontrados durante el análisis.    
  
Ilustración 63. Plano de zonificación y circulación modelo Sacuanjoche 
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Diagramación Modelo Guanacastillo. 
 
Ilustración 64. Programa arquitectónico modelo 
Guanacastillo. 
Ilustración 66. Matriz de relaciones 
modelo Guanacastillo 
Ilustración 65. Diagrama de flujo modelo 
Guanacastillo 
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 Anteproyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ilustración 67. Planta arquitectónica zonificación y 
área de crecimiento modelo Guanacastillo 
Ilustración 68. Elevación frontal  modelo 
Guanacastillo 
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5.4 Conclusiones. 
 
Se desarrollo 4 propuestas de nuevos modelos de vivienda para la urbanización 
“La Toscana” cumpliendo con los requerimientos de diseño planteados por la 
División de Proyectos. 
se aplicaron las normas y reglamentos vigentes en el país. 
Los conocimientos técnicos obtenidos en la formación universitaria fueron 
aplicados para lograr los objetivos, el uso de software fue necesario para 
elaboración de planos, modelos 3d y presentaciones. 
Esta actividad de diseño fue muy valiosa porque hubo coordinación con 
personal de las otras especialidades que no se dan en la universidad y que son 
muy necesarias para el diseño arquitectónico y la elaboración de presupuestos 
y ejecución de proyectos. 
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Ilustración 69. Banner de Modelo Guanacastillo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 6 
  
Conclusiones Finales  
6.1 Conclusiones  
6.2 Recomendaciones 
6.3 Bibliografía 
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6.1 Conclusiones 
Realizando la práctica laboral en ISSDHU, logre poner en práctica las técnicas 
adquiridas en la universidad, así como desarrollar nuevas habilidades que se 
aprenden al trabajar en un equipo multidisciplinario. 
Este trabajo multidisciplinario es el aprendizaje principal de la práctica 
profesional, me involucre en el desarrollo de proyectos  supervisados por los 
superiores encargados , trabaje bajo su  coordinación que garantiza por medio 
del reglamento Interno se desarrolle ética profesional a la hora de realizar las 
actividades que se me asignaron , de esta manera el trabajo multidisciplinario 
realizo la ejecución de los proyectos con responsabilidad civil cumpliendo con 
los tiempos, los costos, la calidad del proyecto y la seguridad del usuario final que 
en este caso es el cliente. 
También desarrollé el uso de nuevos softwares para la ejecución de las 
actividades tales como Photoshop, V-ray, Sketch Up y la actualización de 
programas como Auto- Cad, Microsoft Office, que aprendí en la universidad. 
Con esta práctica colabore al cumplimiento del objetivo principal del ISSDHU, 
garantizar las pensiones de sus afiliados por medio de proyectos  
Este informe final es un resumen de todas las actividades realizadas para cumplir 
con el desarrollo de los proyectos asignados y la práctica profesional. 
6.2 Recomendaciones. 
A la universidad de ingeniería le sugiero que la práctica profesional sea parte del 
pensum para que los estudiantes puedan integrase al campo laborar al culminar 
la carrera y puedan obtener experiencia la cual es un requisito básico de los 
empleadores. 
Al ISSDHU, le sugiero implemente el desarrollo de manual de procedimientos para 
la división proyectos y que cree una base de datos digital de todos los proyectos 
que se han realizado para que no se pierda la información al dañarse o extraviar 
los documentos impresos. 
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